Spett.le
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - A. GREPPI
VIA DEI MILLE, 27, 22068 - MONTICELLO BRIANZA(LC)

PEC: Icis007008 @pec.istruzione.it

Trasmessa a mezzo pec

OGGETTO: Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione
7). Comunicazione inerente la carenza delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture.

Spett.le Amministrazione,

Come e ormai noto, la carenza e le difficolta di reperimento delle materie prime e della componentistica, nonché' il notevole
aumento dei prezzi delle stesse, stanno causando gravi problemi alle aziende produttrici rallentando le consegne di tutti i prodotti
su scala mondiale.

Le difficolta formalizzate dai produttori, potrebbero porre la scrivente Societa nell'impossibilita di eseguire la fornitura nei termini
previsti per I'ottenimento dei finanziamenti Europei nel progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.

Alla luce di cio, considerata la natura straordinaria e imprevedibile degli eventi causati da cd. “forza maggiore”, anche in forza di
quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, delle condizioni speciali della Convenzione sottoscritta, la scrivente dovra necessariamente
protrarre i tempi di consegna dei prodotti per una durata pari al permanere di tali circostanze, senza incorrere in alcuna
responsabilita neanche di tipo pecuniario.

Si evidenzia che la tematica in questione & stata recentemente affrontata anche dall’Autorita Nazionale Anti Corruzione che, con
Delibera n. 227 dell’11 maggio 2022, si & pronunciata proprio con riferimento alle forniture per servizi di telecomunicazione,
riconoscendo che I'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi ascrivibili alla
categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Dopo aver passato in rassegna la normativa di riferimento (codice civile, codice appalti, convenzioni internazionali ecc.), Anac
richiamando altresi il principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 invita i fornitori a rendere edotte le Amministrazioni
dell’esistenza di difficolta o cause impedenti in modo da avviare tra le parti un confronto in merito alla possibilita di applicare
misure idonee a superare la situazione imprevedibile in cui, allo stato attuale, si trovano diversi fornitori di prodotti.

Alla luce di cio, come anticipato per le vie brevi, al fine di velocizzare i tempi di consegna dei materiali dell'Ordine di Fornitura in
oggetto, si trasmette in allegato il progetto variato inclusivo dei prodotti sostitutivi Huawei che attualmente, tra quelli previsti a
listino LAN7, presentano un tempo di consegna pil ragionevole.

Scusandoci per il disagio arrecato, siamo a richiederVi riscontro, con espressa accettazione della variazione proposta, al fine di
procedere speditamente con le attivita propedeutiche alla realizzazione del progetto.
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